
Status på udviklingsplanen vedr. skolernes fysiske 
rammer og læringsrum 
 

På temamødet den 7. november 2023 vedr. helhedsplanen for 

skolestruktur spurgte Børne- og Uddannelsesudvalget til udviklingsplanen 

skolernes fysiske rammer og læringsrum (tidl. kaldt 10-årsplanen). 

Efterfølgende har Sara Benzon bedt om en status på udviklingsplanen. 

 

Status på udviklingsplanen 
Kommunalbestyrelsen tog på møde den 25. maj 2021 udviklingsplanen til 

efterretning. Desuden godkendte Kommunalbestyrelsen, at udviklingsplan 

og prioritering af de tilhørende anbefalinger blev henvist til 

budgetforhandlingerne i forbindelse med budget 2022 og overslagsår. 

 

Udviklingsplanens anbefalinger er sammenfattet på side 31-32 i den 

vedlagte plan.  

 

 

Anbefaling i udviklingsplanen Status på tiltag 

 

1.Opgradering og etablering af 

faglokaler  

 

Madkundskabslokaler på fire skoler 

 

HOL blev færdig i 2023. 

LAN i proces og forventes afsluttet i 2024. 

DAN i proces og forventes afsluttet i 2024. 

RIS i proces og forventes afsluttet i 2024. 

 

Musiklokaler på to skoler 

 

DAN blev færdig i 2023. 

AVE er i proces forventes afsluttet i 2024. 

 

Naturfagslokale til fysik og biologi på 

Avedøre Skole 

 

AVE er i proces og forventes afsluttet i 2025. 

  

 

Idrætsfaciliteter – Idrætshaller ved to 

skoler 

 

RIS i proces og forventes afsluttet i 2027.  

LAN afventer afklaring ift. hvornår den står færdig. 

 

Håndværk- og designlokaler (H/D-lokaler) 

 

Opdatering og etablering af håndværk- og 

designlokaler på alle skoler var ikke en del 

af udviklingsplanen, da de allerede var 

igangsat forinden, men er medtaget for 

overblikkets skyld. 

HHS blev færdig i 2023. 

AVE blev færdig i 2022. 

EST blev færdig i 2023. 

GUN blev færdig i 2022. 

 

LAN – i proces og forventes afsluttet i 2024. 

PRÆ – får H/D- lokaler i forbindelse med 

udbygningen af skolen (2027). 

 

DAN er i proces og forventes afsluttet 2024. 

RIS er i proces og forventes afsluttet 2024. 

FRY er i proces og forventes afsluttet 2024. 
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2. Investering i fleksibelt inventar til 

basislokaler  

 

Praksisforsøg med ny indretning på 

udvalgte skoler. 

 

Der er en proces i gang om udvælgelse af 

interesserede skoler. Det forventes at være 

gennemført i 2024. 

 

 

Læringsmiljøer inde og ude (HOL)  

 

Etablering af læringsmiljøer ude og inde 

på Holmegårdsskolen var ikke oprindelig 

en del af udviklingsplanen, men kom til 

senere. 

 

I forlængelse af udbygningen af Holmegårdsskolen 

har skolen i 2023 fået skolemøbler til mellemtrinets 

klasselokaler. Herudover er udskolingens 

skolegård blevet udvidet med inventar. 

 

3. Opgradering / etablering elevtoiletter Der er etableret toiletter på følgende skoler: 

• AVE afsluttet 2023 

• DAN afsluttet 2023 

• FRY afsluttet 2023 

• LAN afsluttet 2023 

• PRÆ afsluttet 2023 

• RIS afsluttet 2023 

• HHS i proces planlagt feb. 2024 

 

De øvrige skoler har haft tilstrækkeligt med toiletter. 

3. Opgradering af badefaciliteter på 9 

skoler 

Der opsættes båse og gardin, som sikrer 

adskillelse. 

 

Opgraderingen af faciliteterne er færdig på alle 

skoler i 2024. 

 

 

 

4. Samling af SFO1 på skolen  

 

Flytte SFO’en ind på skolen på de skoler, 

hvor den er placeret væk fra skolen (AVE, 

GUN og LAN). 

 

Der er ikke hidtil afsat midler ifm. budgetfor-

handlinger til samling af SFO’er på skolerne. Der 

har i første omgang været fokus på de anbefalinger 

i udviklingsplanen, som der er lovmæssige krav til 

(fx faglokaler) samt de områder som man - ift. 

elevernes læring og trivsel - har vurderet det 

største behov for. 

 

Flytning af Gungehusskolens fritliggende SFO1 har 

været drøftet i skolebestyrelsen. Bestyrelsen mener 

ikke, at skolens lokaler kan imødekomme 

yderligere sambrug ordentligt.  

 

Langhøjskolen er positivt indstillet ift. at flytte den 

fritliggende SFO. Ifølge skolen vil det være mest 

oplagt at tænke den ind ifm. med etableringen af 

den kommende idrætshal i til skolen. 

 

Avedøre Skole har selv igangsat flytning af den 

fritliggende SFO1, Ærtebjerg. Den rykker ind på 

Avedøre Skole 1. maj 2024. Emils hus i 

skolegården er blevet ombygget og får indretning, 

så der kan være sambrug ml. skole og SFO1.   

Børne- og Uddannelsesudvalget blev orienteret 3. 

oktober 2022. 
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5. Mere grundlæggende ændringer af 

læringsrum i basisområderne 

Der er i udviklingsplanen lagt op til, at man afventer 

resultaterne fra pilotforsøg fra anbefaling nr. 2, før 

der tages stilling til og iværksættes mere 

vidtgående ændringer af læringsrum. 

 

 

 

6. Opgradering af skolens udemiljøer, 

skolegårde i form af inventar 

 

Der er ikke ifm. udviklingsplanen afsat midler ifm. 
budgetforhandlinger til at opgradere skolerne 
udemiljøer. Dog med undtagelse af 
Holmegårdsskolen skolegård (jf. beskrivelse 
ovenfor). 
 

Der har været fokus på de anbefalinger i 

udviklingsplanen, som der er lovmæssige krav til 

(fx faglokaler) samt de områder som man - ift. 

elevernes læring og trivsel - har vurderet det 

største behov for. 

 

Før udviklingsplanen blev godkendt blev der ifm. 

budget 2019 afsat 5. mio. kr. i årene 2019-22 til 

udbedring af slidt asfalt og belægning i skolegårde. 

 

6. Etablering af kunstgræsbaner Der er besluttet at etablere en 11- 

mandskunstgræsbane, som kan anvendes til 

kampe og turneringer ved Hvidovre Heldagsskole.  

 

Banen forventes at være færdig i 2025. 

 

7. Rammer for skolemadsordning – 

Etablering af bespisningsområder / 

kantiner, så spisning ikke foregår i 

undervisningslokaler. 

 

Der er ikke afsat midler ifm. budgetforhandlinger, 

da det er vurderet, at der ikke er fysisk plads på 

skolerne til at etablere kantine-

/bespisningsområder. 

 

 

 


