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Harrestrup Å i Vigerslevparken

Projekt omfatter Vigerslevparken inklusive 
Harrestrup Å    på en ca. 4 km lang strækning fra S-
togsbanen ved Hvidovre Station i nord til 
Kalveboderne i syd.

Københavns Kommune er bygherre på projektet og 
samarbejder tæt med Hvidovre Kommune og
HOFOR om løsningen af projektet.

Projektet er en del af Kapacitetsplan 2018

Københavns Kommune

Hvidovre Kommune



Baggrund for projektet
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Københavns 
Kommune laver 
Helhedsplan for 

Harrestrup Å 

Første tegninger af 
Naturgenopretning 
af åen fra Hvidovre 
St. til Kalveboderne

Skybrudssikring og 
Kapacitetsplanen for 

hele Harrestrup Å 
systemet

Anlægsprojektet 
Harrestrup Å i 

Vigerslevparken 
opstartes

Løsningsforslag tegnes 
og Udviklingsplan for 

Vigerslevparken 
udarbejdes

VVM afgrænsning
og videre projektering



Udviklingsplanen



Eksisterende forhold



Københavns Kommune

Projektet Harrestrup Å i Vigerslevparken

• Naturgenopretning

– Fjernelse af fliser

– Slynge vandløbet

– Forbedre adgang til 
vandløbet med stiforløb 
og ved at lægge brinkerne 
ned med dobbeltprofil

– Nye broer

• Kapacitetsprojekt

– Tværkommunalt 
skybrudshåndtering

– Tilbageholde op til 
340.000 m3 ved 
etablering af diger

– Vandløbsudvidelse

– Håndtering af 5 
‘flaskehalse’ på vandløbet

• Skybrudssikring i 
København og Hvidovre

– Modtagelse og 
håndtering af vand fra 
oplandene til 
Vigerslevparken
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Visualisering af 
fremtidige 
forhold til 
hverdag
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Cykelsti

Hævet terræn

Trampesti

Åen

2 Trampesti Kontrolleret over-
svømmelse af 
parken med vand

fra åen 

Visualisering af 
fremtidige 
forhold til ved 
kraftig regn



Principsnit



Oversvømmelsesareal



Sidehoved

Forundersøgelse
Opmåling



Forundersøgelse
Arkæologisk 
undersøgelse



Forundersøgelse
Boreprøver



Forundersøgelse
Træregistrering



Forundersøgelse
Flagermus



Den kommende tid

2022 2023 2023 2024 2024 2027

Møde med 
Parkbrugerrådet

Miljøkonsekvensvurdering, 
Væsentlighedsvurdering 

Natura 2000, sedimentprøver 
fra vandløbet

Offentlig høring af 
Miljøkonsekvensvurdering 

Politisk behandling
Projektforslag

Fredningsdispensation
Sidste 

myndighedsbehandlinger
udbudsprojekt

Entrepriseudbud

Anlægsarbejde starter 
i etaper

Anlægsarbejdet 
færdiggøres



Den kommende tid

• Myndighedsbehandling:

– Miljøkonsekvensvurdering (VVM)

– Fredning

– Vandløbsregulering

– Bilag IV-arter

– Arkæologi

– Med flere



Den kommende tid

• Anlægsarbejderne

– Beskrives til Miljøkonsekvensvurderingen:

– Adgangsveje

– Træer

– Vandhåndtering

– Bilag IV-arter

– Arkæologi

– Jordhåndtering

– Eksisterende ledninger



Hvordan ønsker I at følge projektet?

Format

– Nyhedsbrev

– Besigtigelse

– Møde (dette oplæg)

Særlige opmærksomhedspunkter: 

– Stier og færdsel

– Anlægsarbejder

– Natur

– Vandløb

– Offentlig høring af Miljøkonsekvensrapporten

Projekt-
hjemmeside:

kk.dk/harrestrupaa

https://www.kk.dk/borger/bolig-og-byggeri/anlaegsprojekter-i-koebenhavn/harrestrup-aa-i-vigerslevparken



