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Svar på spørgsmål stillet på Kommunalbestyrelsens 
møde den 30. august 2022 af Maria Durhuus (A) under 
Eventuelt (pkt. 21)  
 

Spørgsmål 

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. august 2022 under punkt 21, 

Eventuelt, bad Maria Durhuus (A) om et notat for status på processen for 

pumptrack-banen. Tårnby har været i stand til at træffe en politisk 

beslutning, sætte processen i gang og efter et halvt år være i gang med at 

udføre beslutningen. 

 

Besvarelse  

Status for processen i Hvidovre Kommune er, at Kommunalbestyrelsen den 

21. juni 2022, punkt 26, godkendte, at der udarbejdes en forundersøgelse 

samt økonomisk overslag for et pumptrack-anlæg ved Køge Bugt 

Strandpark (ved Brøndby Havnevej), men at etableringen udsættes på 

grund af den økonomiske situation. I mellemtiden arbejder Hvidovre 

Kommune på at muliggøre etableringen af pumptrack-anlægget ved Køge 

Bugt Strandpark inden for den eksisterende kystbeskyttelseslinje via 

kommende anlægslov.   

 

Baggrund 

På Investeringsoversigten 2021-2025 er der afsat 2 mio. kr. til etablering af 

en pumptrack-cykelbane finansieret at Helhedsplan for Idrætsområdet. 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. februar 2021, punkt 10, at der 

anvendes op til 0,2 mio. kr. fra projekt 0286 – helhedsplan for 

idrætsområdet, til projektering af en pumptrack-cykelbane ved Køge Bugt 

Strandpark i 2021. Kommunalbestyrelsen besluttede desuden, at 

muligheden for etablering af en pumptrack-cykelbanen ved Avedøre 

Stadion også skulle undersøges.  

 

I forbindelse med administrationens indledende undersøgelser af de to 

placeringer stod det dog hurtigt klart, at der ikke etableres mange 

pumptrack-anlæg i Danmark, hvorfor det viste sig meget vanskeligt at finde 

og engagere en egnet rådgiver til projektet, som derfor indledningsvist blev 

forsinket. Rådgiveren Folke Nørgaard blev sidenhen engageret til projektet.  

 

I dialog med den eksterne rådgiver erfarede administrationen, at også 

Rebæk Søpark vil egne sig som placering for et pumptrack-anlæg, samt at 

Rebæk Søparks friarealers størrelse muliggjorde at etablere pumptrack-

anlægget sammen med den skaterbane, der ligeledes er planlagt etableret 

i Hvidovre Kommune. Fordelene ved at placere begge baner samme sted 

er bl.a., at kun én byggeplads skal etableres og driftes, samt at der 

administrativt kun skal gennemføres én udbudsproces. 

 

Administrationen foretog derfor indledende undersøgelser af muligheden 

for at placere et pumptrack-anlæg ved både Køge Bugt Strandpark, 

Avedøre Stadion og Rebæk Søpark, og de mulige placeringer blev alle 

forelagt for Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2022, punkt 26.  

På denne baggrund godkendte Kommunalbestyrelsen, at der udarbejdes 

en forundersøgelse samt økonomisk overslag for et pumptrack-anlæg ved 
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Køge Bugt Strandpark (ved Brøndby Havnevej), men at etableringen 

udsættes på grund af den økonomiske situation. 

 

I mellemtiden arbejder Hvidovre Kommune på at muliggøre etableringen af 

pumptrack-anlægget ved Køge Bugt Strandpark inden for den eksisterende 

kystbeskyttelseslinje.  

 

Sammen med de øvrige kommuner i Køge Bugt Strandpark undersøges pt. 

placering og omfang af ny bebyggelse i Strandparken. Denne proces skal 

lede op til vedtagelse af en ny anlægslov, der vil muliggøre etablering af 

eksempelvis pumptrack-anlægget inden for den nuværende 

Kystbeskyttelseslinje.   

 

Etablering af pumptrack-bane i Tårnby Kommune 

Administrationen har været i dialog med Ejendomscentret i Tårnby 

Kommune for at afklare status på kommunens etablering af pumptrack-

anlæg i Tårnby. 

   

Ejendomscentret bemærker, at anlægget endnu ikke etableret. Tårnby 

Kommune afsatte 2 mio. kr. til etablering af en Pumptrack-bane i budgettet 

for 2021, og har siden arbejdet med at definere projektet og klargøre 

udbudsmaterialet med mere. Kommunen har først i 2022 afholdt udbud 

med skitseforslag og har nu modtaget tilbud, som i nærmeste fremtid 

planmæssigt skal behandles i Bygge- og Ejendomsudvalg, Kultur- og 

Fritidsudvalg samt Økonomiudvalg. 

 

Ejendomscentret vurderer, at det ikke har været let at iværksætte projektet; 

både på grund af travlhed i forvaltningen, udfordringer forbundet med 

udbudsprocessen og det faktum at man ikke på forhånd har tidligere 

erfaring med anlægstypen.  

 

Såfremt der kan opnås politisk enighed om udpegning af leverandør og 

projektforslag, forventes det, at banen er etableret inden årsskiftet.  

  

 

      

 

 


